



**«ԱՐՑԱՆ ՀԷԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ
ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻ ԽՈՐՀՈՒՂ**

ՈՐՈՇՈՒՄ

«02» փետրվար 2011 թ.

N 1-2011/01

ք.Ստեփանակերտ

**«ԱՐՑԱՆ ՀԷԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱՊԻՏԱԼ
ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

Հիմք ընդունելով «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 84-րդ հոդվածը, «Արցախ ՀԷԿ» բաց բաժնետիրական ընկերության կանոնադրության 12.2 կետի ա) ենթակետը և «Արցախ ՀԷԿ» բաց բաժնետիրական ընկերության տնօրենների խորհրդի 28.01.2011թ. նիստի 1-2011 արձանագրությունը՝ «Արցախ ՀԷԿ» բաց բաժնետիրական ընկերության տնօրենների խորհուրդը որոշում է՝

Հաստատել «Արցախ ՀԷԿ» բաց բաժնետիրական ընկերության 2011 թվականի կապիտալ ներդրումների ծրագիրը՝ համաձայն հավելվածի:

Խորհրդի նախագահ՝

Ս. Թևոսյան

**«Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ 2011 թ. ՀԷԿ-երի կառուցման համար նախատեսվող
ներդրումներ**

Հավելված «Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ
Տնօրենների Խորհրդի
քիվ 1-2011/01 որոշման

		հազ. ՀՀ դրամ				
h/h	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	2011 թ. 1 եռամսյակ այլանավորված	2011 թ. 2 եռամսյակ այլանավորված	2011 թ. 3 եռամսյակ այլանավորված	2011 թ. 4 եռամսյակ այլանավորված	2011 թ. տարեկան այլանավորված
1	Թրդի-2 ՓՀԷԿ	310 000	290 000	0	0	600 000
3	Մատաղիս-1 ՓՀԷԿ	140 000	180 000	130 000	0	450 000
4	Մատաղիս-2 ՓՀԷԿ	90 000	130 000	30 000	0	250 000
5	Թրդի-3 ՓՀԷԿ		100 000	150 000	150 000	400 000
6	Թրդի-4 ՓՀԷԿ		100 000	150 000	150 000	400 000
	ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ ՆԵՐԳՐՈՒՄՆԵՐ	540 000	800 000	460 000	300 000	2 100 000

**« Սարսանգ» ՀԷԿ-ի աշխատանքի հուսալիության բարձրացման
համար 2011 թ. կատարվելիք առաջնահերթ աշխատանքների ցանկ**

		հազ. ՀՀ դրամ		
h/h	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	Աշխատանքների կատարման ժամկետներ	Ներդրումներ	Նախնական արժեք
1	Սկավառակային փականների հանգույց	հունվար - փետրվար մայիս - հունիս	համաձայն ՆՆՓ-ի	5 000 10 000
2	Վթարային ջրթող	հունվար - փետրվար		7 000
3	Դերիվացիա	փետրվար - ապրիլ		7 000
4	110 կՎ ենթակայանի վերակառուցում	փետրվար ապրիլ - սեպտեմբեր	համաձայն ՆՆՓ-ի	3 000 400 000
7	թ.2 հիդրոագրեգատի հիմնական նորոգում	փետրվար - ապրիլ	համաձայն ՆՆՓ-ի	40 000
	ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ ՆԵՐԳՐՈՒՄՆԵՐ			472 000